
-10- 

 

 

 

※本記入欄は、事業費が大幅に変更された事業、ならびに、新規に追加された事業に限り、記入

を必須とする。 

 
◆以上までの「事業の実施状況」の結果に対する補足及び参考情報として、当初計画から変更

のあった事業について、変更理由やその変更が計画の目標や指標にどのような影響を与えた

か（事業の変更に伴う数値目標変更の必要性等）を確認する。 
 
 

添付様式 2 都市再生整備計画変更の理由・指標への影響 
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添付様式２　都市再生整備計画変更の理由・指標への影響（特に大きな変更があった場合について）

事業 箇所名 変更した理由、目標・数値指標への影響

道路 ○○線 事業にあたっての国道との交差点協議で、実施設計で当初に比べて改良区間が短くなった。目
標・数値指標への影響はなし。

道路 ○○線 物件補償費が精査により増額となった、事業費の変動への影響は微小であり、目標・数値指標
への影響はなし。

道路 ○○線歩道 住民の参画する景観形成委員会などで、歩行環境の改善の必要性が強く提言されたことを受け
て、来街者も含めた回遊性や環境整備のために新たに計画した。来街の魅力向上に貢献し、目
標・数値指標の改善への貢献を見込む。

土地区画整理（都市再生） □□土地区画整理地区 地区内道路の線形計画の見直しにより、支障物件が増加したため。目標・数値指標への影響は
特になし。

橋上駅舎改築事業 ○駅 交付前から実施に関してもめていた駅舎の改築が、交付開始後に、関係者による集中協議の
末、実施されることが決定したため、当初に基幹事業として掲げていた自由通路整備事業を中止
し、提案事業（駅舎改築）により駅構内の通路を整備することとした。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 事業‥‥‥‥当初計画から大幅に変更された事業、ならびに、新規に追加された事業を記入する。 

② 箇所名‥‥‥箇所名を記入する。 

③ 変更した理由、目標・数値指標への影響 

‥‥‥‥下記の事項が明確となるように理由等を記入する。 

ⅰ.当該事業の変更理由 

ⅱ.目標・数値目標への影響 

ⅲ.工事の変更内容やその背景 

ⅳ.期待される効果又は懸念される問題等 

 

①                ②                                  ③ 

［記入例］ 添付様式 2 都市再生整備計画変更の理由・指標への影響 




