

まちづくり交付金 事後評価シート
上飯田地区

平成18年12月

神奈川県横浜市

様式2 - 1 評価結果のまとめ

都道府県名	神奈川県	市町村名	横浜市	地区名	上飯田地区
計画期間	平成16年度～平成18年度	まちづくり交付金交付期間	平成16年度～平成18年度		
モニタリング実施時期		事後評価実施時期	平成18年4月～平成19年3月	フォローアップ実施時期	19年5月～20年8月

1) 事業の実施状況	当初計画どおり実施した事業	上飯田地区歩道整備事業、上飯田地区集会所整備事業、上飯田住宅住戸改善事業、バリアフリー住宅普及啓発事業
	当初計画から変更した事業 (変更した内容)	都市計画道路権太坂和泉線(延長0m 1180m) 上飯田地区多目的広場等整備事業(案内サイン設置8箇所 0カ所、広場整備5箇所 4箇所)
	変更した理由、目標・数値指標への影響等	都市計画道路権太坂和泉線: 泉警察署や泉図書館等の立地する相鉄いずみ野駅方面とのアクセス向上の理由から、道路事業に都市計画道路権太坂和泉線を追加。(目標・数値指標への影響はなし)

2) 都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況	指標		達成度			達成見込みの有無		効果発現要因
		単位	モニタリング	事後評価	フォローアップ	あり	なし	総合所見
指標1	バリアフリーの関心度	割合						上飯田住戸改善事業によるバリアフリー化された住宅の状況から、日常生活におけるバリアフリー施設の効果と必要性が認識され、バリアフリーへの関心度が向上した。また、バリアフリー住宅普及啓発事業でこれらバリアフリーの効果や、バリアフリー化の方法等、紹介することにより、より関心度が高まる。
指標2	地区外とつながる地区内のネットワーク整備率	%						上飯田地区歩道整備事業及び上飯田地区多目的広場等整備事業による、地区内の歩行者通路や歩行者空間を整備することによって、地区内の歩行者ネットワークが確立する。
指標3	地域交流の場となる集会所の利用頻度	割合						上飯田地区集会所整備事業による集会所の整備から、地域の交流の場が増加し、地域活動やコミュニティーの活性化が促進され、集会所の利用頻度が上昇する。
指標4								
指標5								

3) その他の数値指標 (当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		従前値		数値			効果発現要因
		単位	基準年度	モニタリング	事後評価	フォローアップ	総合所見	
その他の数値指標1								
その他の数値指標2								
その他の数値指標3								

4) 定量的に表現できない定性的な効果発現状況	
-------------------------	--

5) 実施過程の評価	評価項目	実施内容	実施状況			今後の対応方針等
	モニタリング			予定どおり実施できた	予定していなかったが実施した	予定したが実施しなかった・できなかった
住民参加プロセス			予定どおり実施できた	予定していなかったが実施した	予定したが実施しなかった・できなかった	
		持続的なまちづくり		予定どおり構築できた	予定していなかったが構築した	予定したが構築しなかった・できなかった

様式2 - 2 まちづくり交付金の成果及び今後のまちづくり

上飯田地区(神奈川県横浜市) まちづくり交付金の成果概要

まちづくりの目標	高齢化した住民が住みやすい居住環境を作るため、バリアフリー化した住宅を整備するとともに、高齢者が住みやすい住宅のあり方を周知することにより、バリアフリー化の環境を推進する。また、高齢者を支援する団体の活動の活性化を図る。駅への歩きやすい歩行者空間の確保や整備を行う。地区内の人々が交流できる場を設け、地域の活性化を図る。	まちづくり交付金の代表的成果	バリアフリーの関心度(単位:割合)	1.0(H16)	1.2(H18)
			地区外とつながる地区内のネットワーク整備率(単位:%)	64(H16)	100(H18)
			地域交流の場となる集会所の利用頻度(単位:割合)	1.0(H15)	1.3(H18)

基幹事業 道路
都市計画道路権太坂和泉線
(延長 1180m)
[地区外へと繋がる地区内ネットワークの改善]

基幹事業 地域生活基盤施設
上飯田地区多目的広場等整備事業
(歩行者空間整備)
[地区内ネットワークの改善]

基幹事業 道路・地域生活基盤施設
上飯田地区歩道整備事業
(歩行者通路整備)
上飯田地区多目的広場等整備事業
(歩行者空間整備)
[地区内ネットワークの改善]

基幹事業 公営住宅等整備
上飯田住宅住戸改善事業
(住戸改善)
[公営住宅ストック総合改善事業による住戸改善]

基幹事業 高次都市施設
上飯田地区集会所整備事業
(集会所整備)
[地域交流の活性化]

基幹事業 地域生活基盤施設
上飯田地区多目的広場等整備事業
(広場整備 4箇所)
[地域交流の活性化]

提案事業 まちづくり活動推進事業
バリアフリー住宅普及啓発事業
[地域のバリアフリー化推進]

今後のまちづくりの方策
(改善策を含む)

- ・地域への若年層の呼び込み
上飯田住宅住戸改善事業を行うことで発生した多くの空家住戸について、入居者の募集を行う際に、若年齢世帯及び子育て世帯が応募しやすい募集内容で入居者を募り、これによる入居者と、これまでの地域の居住者が共に地域活動を行うことで、地域活動の活性化を図りたい。
- ・周辺区域とのアクセス向上
幹線道路である環状4号線や都市計画道路権太坂和泉線の整備により、周辺区域へのアクセス性を向上し、地区の利便性を高めていく。