

b. 関連事業の実施状況

関連事業が事後評価の時点で最終変更計画どおりに実施された（または、実施される見込み）か、また、事業費が当初計画からどの程度変更されたか、目標の変更との関係があるかを確認する。

【補足・留意事項】

- ・ 関連事業については事業主体が当該市町村ではない場合があることから、情報不足等により記入が困難な場合には「－」を記入すること

【記入例】 添付様式 1-②つづき 関連事業の実施状況（完成状況）

事業		事業箇所名	事業費		事業期間		進捗状況及び所見	備考
細項目			当初計画	最終変更計画	当初計画	最終変更計画		
□□土地区画整理事業		□□土地区画整理地区	7,000	7,000	平成○年○月～平成△年△月	平成○年○月～平成×年△月	用地買収の遅れにより、事業全体で1年間程度の遅れがあるが、フォローアップ時には完成予定。 事後評価前の段階で施設改修が完了し、供用を開始しており、●●の施設として徐々に効果を見せ始めている。	-
■●館改修工事		■●館	170	170	平成○年○月～平成×年×月	平成○年○月～平成×年×月		-
地区計画		□□土地区画整理地区	-	-	-	-		-

↑ ①
↑ ②
③
④
↑ ⑤
↑ ⑥

- ① 事業（細項目）……………事業内容（細項目がある場合は細項目内容）を記入する。
- ② 事業箇所名……………関連事業を実施した箇所名を具体的に記入する。
- ③ 事業費
- 1) 当初計画……………当初計画時の事業費（単位百万円）を記入する。
 - 2) 最終変更計画……………最終変更計画時の事業費（単位百万円）を記入する。
- ④ 事業期間
- 1) 当初計画……………当初計画時の事業期間を和暦で記入する。
 - 2) 最終変更計画……………最終変更計画時の事業期間を和暦で記入する。
- ⑤ 進捗状況及び所見……………事後評価の時点での事業の進捗状況及び所見（完成状況、未完成の場合の遅れの程度や今後の見通し等）を記入する。
- ⑥ 備考……………その他特記事項があれば記入する。